
  

 

 

 

 

MAJANDUS- JA EELARVEKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

 

 

Jõhvis, 26. septembril 2022, nr 1-5.9/15 

 

Koosoleku algus kell 14.30 

                   lõpp kell 17.00 

 

 

Koosolekut juhatas majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Paul Paas, protokollis volikogu kantselei 

juhataja-jurist Piia Lipp. 

 

Osa võtsid: komisjoni liikmed ja volikogu liige Ivo Okas ning vallavalitsusest vallavanem Maris 

Toomel, abivallavanemad Ingrid Spitz ja Arvo Aller, arendusnõunik Rein Luuse ja finantsjuht Küllike 

Olup (registreerimisleht lisatud). 

 

 

Päevakorras: Jõhvi valla arengukava 2023–2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023–2026 

muudatusettepanekute ülevaatamisega jätkamine. 

 

Jätkati arengukava eelarvestrateegia osa ülevaatamisega – perioodi 2022–2026 investeeringute 

tabeliga (tabel nr 8), kus arendusnõunik Rein Luuse tutvustas kohalolijatele eelseisvateks 

perioodideks kavandatavaid investeeringuid projektide viisi. 

 

Paul Paas: teen ettepaneku tutvustada ennekõike neid projekte, mille tegevused jätkuvad järgmistel 

aastatel. St need projektid, mis kajastuvad tabelis üksnes 2022. a eeldatava täitmise veerus, jätame 

aja kokkuhoiu mõttes vahele. 

 

Rein Luuse: projekti 3 (Jõhvi jalgpallikeskuse arendamine) osas sõltub jalgpallikeskuse rajamine 

täiendavate vahendite leidmisest, 2022. aasta omaosaluse arvelt on tehtud kulutused 

kommunikatsioonide rajamisse. Projekti 4 (EHISA projekt) rakendamisel on hiljuti toimunud 

muudatus, millega mäluhäiretega inimestele päevakeskuse ruumide väljaehitamine jäetakse ära (see 

käib hetkel rahaliselt üle jõu) ning teenust vajavatele perekondadele korraldatakse abi pakkumine 

hooldajate poolt. Kuna jääb ära taristusse investeerimine, saab kogu projekti tegevus olema 

põhitegevuse kuludena, mistõttu eemaldatakse see projekt tabelist nr 8. Projekt 5 (Jõhvi skatepargi 

rajamine) hõlmab 2023. aastal II etapi projekteerimist, 2025. loodetakse toetusmeetmest toetust saada 

ning pargi järgmine etapp rajada. Projekt 6 (Uue keskraamatukogu hoone projekteerimine ja rajamine) 

raames planeeritakse 2023. aastal vallaeelarvest rahastada raamatukogu hoone projekti koostamine, 

hoone ehitamine on planeeritud alates 2026. aastast. 

 

Projekti 7 (Ettevõtlusalade juurdepääsuteede rekonstrueerimine) arutelu juures tundis komisjoni liige 

Jakob Pehk huvi milliseid teid on projekti raames silmas peetud. 

Rein Luuse: projekti 7 elluviimine planeeritakse aastate lõikes toetusmeetme rahastuse abil, plaan on 

rekonstrueerida Ülesõidu, Kastani ja Pargitähe/Vase tänavatest vastavad lõigud ning rajada Malmi ja 

Vase tänavate ühendustänav. Need on kajastatud arengukava p 5.9.1.1 ja p 6.1.3.3. Sinna nimistusse 

tulekski veel lisada ka lõik Malmi tänavast, millel on potentsiaali saada toetust autoliikluse osas 
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ettevõtlusalade ligipääsu parandamise allmeetmest ning kergliiklustee osas teistest meetmetest. 

Aastal 2023 olekski mõistlik projekt 7 omafinantseerimise vahendid kulutada Malmi tn 

projekteerimisele, et kohe, kui avaneb võimalus, taotleda toetust ka ehitustöödeks. Ülesõidu tn osas 

on ehitusprojekt juba olemas ning Kastani ja Pargitähe/Vase tn rekonstrueerimine eraldi 

projekteerimistöid ei vaja.  

Paul Paas: kergliiklustee jaoks saab osalt kasutusele võtta ka endist raudtee tammi, mis viis 

kaevandustehnika remonditehaseni. 

Komisjon nõustus, et punkte 5.9.1.1 ja 6.1.3.3 täpsustada lisades loetelude lõppu „Malmi tn 

rekonstrueerimine ettevõtlusalale ligipääsu rajamiseks ning kergliiklustee rajamine (tänava algusest 

kuni uue kergliikluse tunnelini)“.  

Kohalolijate vahel toimus arutelu ettevõtlusalade juurdepääsuteede rekonstrueerimise ja rajamise 

vajaduste üle. 

 

Projekti 9 (Valla hoonete energiatõhususe ja sisekliima parendamine) juures andis Rein Luuse 

ülevaate, et CO2 kvoodimüügi vahenditest antava toetuse arvelt planeeritakse eelseisvatel aastatel 

parandada energiatõhustust ja sisekliimat vallale kuuluvates hoonetes. (vallal on kokku ca 20 hoonet). 

Hetkel on nn ootejärjekorras neist neli Jõhvi Vene Põhikooli hoones, Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja 

majas ning Tammiku rahvamajas ja spordihoones. Kahele esimesele on toetusotsus saadud, kuid 

ehitustööde hanke esimesel katsel saadi eeldatavast hinnast kallimad pakkumused. Võimalik, et 

minnakse kordushankesse või mõnest projektist loobutakse. Tammiku hoonete puhul oleme 

toetusotsuse ootuses (menetlus RTK-s on pooleli). 

 

Koosolekule saabus abivallavanem Arvo Aller. 

 

Projekti 13 (Kergejõustikustaadioni täiendavad tööd) on 2022. aastal kavandatud tööd tehtud, kuid 

staadionikompleks vajab edasiarendamist, sest kõik vajalik ei mahtunud senise arendusprojekti 

raamesse. Asutus Jõhvi Sport on esile toonud, et staadioni funktsionaalsuse suurendamiseks oleks 

vaja tuulisuse vähendamiseks rajada teatud kohtades kaitsehaljastust, osaliselt laiendada 

teenindusterritooriumi staadioniringi ääres, tribüüni varikatus, , kohtunike majake jne). Tegevused 

saab etapitada, kuid edasiarendused tuleks korraga projekteerida ning saada nende maksumushinnang. 

Seega projekt 13 vajaks rahastust ka edaspidistel aastatel. 2023. a summade osas on keeruline 

investeeringute kogumahtu kasvatada, seega kui tahta tegevust järgmisel aastal ette võtta, tuleks 

vaadata, kas mõne teise projekti mahtu saab vähendada või edasi lükata. Arutelu käigus leiti, et 

projekti nr 20 (Liiklusõppe linnaku rajamine) ei ole nii aegkriitiline. Mitmel haridusasutusel on oma 

liilusõppeplatsid või vastav mobiilne inventar, Jõhvis on olemas ka üks sisetingimustes toimiv 

liiklusõppelinnak (PPA hoones). Seega komisjon teeb ettepaneku vähendada projekt 20 

omafinantseeringut summas 16 500 eurot ning vallavalitsusel otsida võimalust projekti 

finantseerimiseks 2024. a või edaspidi. 

Kohalolijate vahel toimus arutelu mida tuleks staadionil veel ette näha või täiendada ning kuhu ja 

millal võiks rajada liiklusõppe linnak ( näiteks endisele skatepargi alale Sompa 5h). 

 

Koosolekult lahkus Ingrid Spitz. 

 

Rein Luuse selgitas projekti 14 (Lähiliikumispaikade rajamine) juures, et lähiliikumispaikade 

rajamiseks ja nendega ühendamiseks on võimalik taotleda vahendeid toetusmeetmetest, kuid 

arvestada tuleb omaosalusega,. 2023. a planeeritud vahendid on arvestatud promenaadi seni välja 

ehitamata nn „harudele“ ehk kõikudele Tammsaare, Rahu ja Pargi tänaval.. Käesoleval hetkel 

toimuvad projekteerimistööd, mis kajastuvad projekt 16, 2022. a lahtris. Aastatel 2024 kuni 2026 osas 

saab veel edaspidises täpsustada, milliste lähiliikumispaikade või nendeni viivate kõnniteede 

rajamiseks/parendamiseks vahendeid kasutada. Valla kodulehe uuringute rubriigis on nähtaval Jõhvi 

valla haljas- ja puhkealade eksperthinnang, kus kajastuvad vastavad soovitused. 

 



  

Projekti 15 (Kalmistu heakorrastamise projekt) osas andis arendusnõunik komisjoni liikmetele teada, 

et kalmistuga seotud tegevusteks teadaolevalt toetusmeedet ei ole ning vahendid kalmistu 

heakorrastamiseks tuleb leida valla eelarvest. Seega on vahendid plaanitud jõukohases tempos. 

Kohalolijate vahel toimus arutelu lemmikloomade kalmistu rajamise, sh selle võimaliku koha üle. 

 

Projekti 16 (Kergliiklusteede projekteerimine) käsitluse juures tõi arendusnõunik välja, et 2023. aastal 

planeeritakse projekteerida kergliiklustee Kahula suunal ning 2025. aastal Jõhvi–Kose ning Jõhvi-

Kotinuka tee ristmik kergliiklustee. 

Komisjoni liige Jakob Pehk tõstatas küsimuse Jõhvi–Pannjärve kergliiklustee rajamise kavatsuse 

kohta ning kohalolijate vahel toimus vastavasisuline arutelu (kuidas pääseb praegu kergliiklusteid 

mööda Pannjärvele ning Kohtla-Järve linna plaanidest oma territooriumil kergliiklusteede rajamisel). 

 

Rein Luuse: projekti 17 (Sajuveekanalisatsiooni süsteemide uuendamine) raames toimub sellel aastal 

Tartu maantee Olerexi tankla juures oleva ristmiku projekteerimine, mille käigus lahendatakse ka 

sealse ümbruskonna sademevee probleemid, kuid kogu sademevee süsteem vajab korrastamist, 

vallavalitsuses on koostamisel sajuvee kanalisatsiooni arendamise kava. 

 

Rein Luuse: projektis 18 (Sotsiaalhoolekande taristu arenguprogramm) oli 2022. aastaks ette nähtud 

Kaare 7 projekteerimistööd, mis ei ole lõpule viidud . Tõenäoliselt tuleb 2022. aasta summa üle viia 

2023. aastasse, see täpsustub aasta lõpuks. Sotsiaalhoolekande taristu all on mõeldud nii Kaare tn 3, 

Kaare tn 7 ja sõltuvalt asjaoludes võib-olla veel mõne objekti arendamine. Hetkel käib kaalumine 

eakate teenusmaja rajamise lahendusvariantide üle. Taristute välja ehitamine on planeeritud aastateks 

2024 kuni 2026, toetusvahendite kaasabil. 

 

Rein Luuse: kaasava eelarve tegevusteks (projekt 19) on vastavalt varem väljakujunenud praktikale 

nähtud ette iga-aastane summa tõus 1000 euro võrra. Projekti 21 (Ühistranspordikeskuse 

arendusprojekt) raames kavandatakse rajada kergliiklustee bussi- ja rongijaama paremaks 

ühendamiseks ning Kooli 17 kõrval olevale haljasalale parkla. Projekt 22 (Jõhvi linna Jaama tänava 

rekonstrueerimine) käivitus käesoleval aastal Jaama tänava Rakvere tänavast põhjapoolse teelõigu 

rekonstrueerimisega, lõunapoolne teelõik rekonstrueeritakse 2023. aastal. Transiittänavate- ja teede 

rekonstrueerimine (projekt 23) planeeritakse toetusrahade kaasabil teostada aastatel 2024 kuni 2026. 

 

Koosolekult (Teamsist) lahkus Galina Kisseljova. 

 

Projekti 27 (E. Bornhöhe nimelise pargi rajamise projekt) osas tegi komisoni esimees Paul Paas 

ettepaneku tõsta selle rahastamine 2026. aastast 2023. aastasse energiatõhususe projektide (nr 9, 30 

ja/või 32) omaosaluse vähendamise arvelt. 

Kohalolijate vahel toimus arutelu ja vaidlus eeltoodud projekti käivitamise suhtes 2023. aastal.  

Vallavanem Maris Toomel: hetkel puudub meil selle projekti suhtes kontseptsioon, mida planeeritud 

20 000 euro eest teha saab. 

Abivallavanem Arvo Aller pakkus lahendusena, et vahendeid ei peaks ümber tõstma eelarvestrateegia 

dokumendis, vaid kui tekib vajadus, siis saab raha lisaeelarvega energiatõhususe realt ümber tõsta või 

siis võidaks pargi rajamise temaatika esitada kaasava eelarve hääletusele –. 

Komisjoni esimees Paul Paas püstitas hääletamiseks komisjoni liikmetele küsimuse – kas nad on nõus 

E. Bornhöhe nimelise pargi rajamise projekti koostamiseks tõstma 2026. aastasse ettenähtud vahendid 

2023. aastasse? Kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed olid nõus E. Bornhöhe nimelise pargi 

rajamise projekti koostamisega 2023. aastal ning selleks vahendite tõstmisega energiatõhususe 

projektide koostamiseks planeeritud summade vähendamise arvelt. 

Toimus arutelu energiatõhususe ja sisekliima parandamiseks ette nähtud vahendite kasutamise, sh 

otstarbekuse üle erinevatel objektidel. 

 

Rein Luuse: projektide 30 (Lasteaed Kalevipoeg hoone energiatõhususe projekt), 31 (Lasteaed 



  

Kalevipoeg hoone varuväljapääs), 32 (Jõhvi Vene Põhikooli hoone energiatõhususe projekt) ja 33 

(Jõhvi Põhikooli väliala rekonstrueerimine) vahendid tõstetakse üle järgmisse aastasse, kui käesoleval 

aastal projekte realiseerida ei jõuta. Projektid 30 ja 32 on varem mainitud CO² kvoodimüügi 

toetusvahendite abil plaanitud, nendega jätkamise mõttekuse või ümberformeerimise osas veel 

arutelud käivad. Projekt 37 (Jõhvi Kunstikooli hoone siseruumide rekonstrueerimine) planeeritakse 

ellu viia 2026. aastal, loodetava toetuse kaasabil.  

 

Arendusnõunik Rein Luuse: projektiga 38 (Korterite projekt) nähakse ette vahendid 2026. aastal uue 

elamuehituse projekti käima lükkamiseks või siis juba valminud kaasaegsete korterite soetamiseks 

vallale vajalikele teenistujatele või töötajatele üürile andmiseks. 

Jakob Pehk: kui palju on vallal kortereid, mida saab välja üürida? 

Abivallavanem Arvo Aller: kortereid, mida teenistujatele või töötajatele üürida, on vähe, suurem osa 

olemasolevatest korteritest on üürile antud sotsiaalvaldkonnas oleva eluruumi tagamise teenuse 

osutamiseks. 

Vallavanem Maris Toomel: valitsus vaatab olukorda laiemalt, st et kui soovime siia tööle meelitada 

noori spetsialiste, siis võib eeldada, et nad ei soovi elada nn hruštšovka tüüpi korterites ning siia elama 

tulekuga oma elamistingimusi halvendada. Noorte spetsialistide meelitamiseks vajame uut 

elamufondi. 

Kohalolijate vahel toimus arutelu Jõhvi vabade üüripindade ja olemasoleva korterifondi teemal ning 

arutati taas Malmi tänava ettevõtlusaladele juurdepääsuteede rekonstrueerimise vajaduse üle. 

 

Paul Paas: arengukavasse-eelarvestrateegiasse tuleks teemadena sisse tuua veel Tartu mnt kergliikluse 

raudteetunneli ja talutoodete turu rajamise osas. 

Rein Luuse: tunneli/tunnelite teema on varasemast kuigivõrd kajastatud arengukava punktides 

1.15.2.4 ja 5.5.2.2. Turu teema punktis 5.9.1.8. Eelmisel komisjoni koosolekul nõustuti täpsustavalt 

arengukavasse lisada punktid 5.13.2.11 ja 6.1.3.7 turu osas.  

Arutelu käigus jõuti tõdemuseni, et loetletud tegevused vajavad põhjalikumat ettevalmistavat 

tegevust ning eelarvestrateegiasse sisseviimist kaalutakse järgmise uuendamisprotsessi käigus. 

 

Arendusnõunik tutvustas kohalolijatele volikogu haridus-, noorsoo-, sotsiaal-, kultuuri ja 

spordikomisjoni poolt arengukavasse esitatud muudatusettepanekuid ning maaelukomisjoni liikme 

muudatusettepanekuid, mis on majandus- ja eelarvekomisjoni poolt läbi arutatud ning milliste suhtes 

on seisukohad võetud (kajastatud varasemates majandus- ja eelarvekomisjoni protokollides). 

Komisjoni liikmed volikogu komisjonide poolt tehtud ettepanekute ja seisukohtade suhtes 

vastuväiteid ei esitanud. 

Toimus arutelu kergliiklusteede (eelkõige Tammiku–Jõhvi) valgustuse rajamise teemal. 

 

 

 

 

 

Paul Paas 

Koosoleku juhataja 

 


